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Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfiihren

Rickbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster erstellen

Druckdatum: 08.10.2019

Inputs

Bestandsplanunterlagen (Riickbau)
Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung)
Bestandsplanunterlagen (Rickbau)

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung)
Ruckbau- und Entsorgungskonzept
Bestandsplanunterlagen (Riickbau)

Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklarung (Stoffkreislauf)
Betonlieferschein

Einbauprotokoll (Bauprodukt)
Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

Lieferschein (Produktionsausgang)

Archiviert
1. Bearbeitung
Archiviert
1. Bearbeitung
1. Bearbeitung
1. Bearbeitung

Archiviert

1. Bearbeitung
1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

Endbericht

Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen

Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfiihren

Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfiihren

Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen

Produktdatenblatt erstellen
Sicherheitsdatenblatt erstellen
Leistungserklarung erstellen
Betonlieferscheine erstellen
Einbauprotokoll aufstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)
erstellen

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lierferschein Produktionsausgang er-
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stellen
Nachweis der (Rest-) Standsicherheit  Riickbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
erstellen stellen
Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfihren
Bestandsplanunterlagen (Rickbau) Archiviert Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen
Antrag auf Genehmigung Abbruch stel- Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen
len Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit
erstellen
Ruckbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen
Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfiihren
Bestandsplanunterlagen (Riickbau) Archiviert Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen
Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen
Leistungserklarung (Stoffkreislauf) Leistungserklarung erstellen
Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen
Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen
Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) | 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)
erstellen
Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro- 1. Bearbeitung Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
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Bezeichung __ [Stas listOuputvon._________|

dukt) dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lieﬁferschein Produktionsausgang er-
stellen

Ruckbaubekanntmachung erstellen

T e T e

Bestandsaufnahme IST-Gebaude Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung) 1. Bearbeitung 0 Rickbau- und Entsorgungskonzept
durchfiihren erstellen
0 Nachweis der (Rest-) Standsicherheit
erstellen
0 Antrag auf Genehmigung Abbruch
stellen

0 Ausschreibung erstellen

0 Beweissicherungsgutachten erstellen

0 Statistik des Bauabgangs ausflillen

0 Aufklarungsgesprache flihren

0 Rickbauobjekt besichtigen

0 Nebenleistungen (Riickbau) ermitteln

0 Grobterminplan (Rickbau) aufstellen

0 Grobprojektstruktur (Riickbau) erstel-
len

0 Eigenkalkulation (Rickbau)

0 Anfrage LV (Ruckbau) erstellen

0 Vertragsunterlagen (Ruckbau) zu-
sammenstellen

0 Aufklarungsgesprach (Rickbau) fih-
ren
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Outputs

Bozoichnung  [saws  stmputn.

0 Kick-Off (Riickbau) Besprechung
durchflinren
0 Gefahrstoffkataster erstellen

Rickbau- und Entsorgungskonzept er- Rickbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung 0 Nachweis der (Rest-) Standsicherheit
stellen erstellen
0 Antrag auf Genehmigung Abbruch
stellen

0 Ausschreibung erstellen

0 Statistik des Bauabgangs ausfiillen

0 Eignungsnachweise hinsichtlich
Sachkunde und Erfahrung sowie Aus-
stattung einholen

0 Aufklarungsgesprache flihren

0 Begleitgutachten Schadstoffe erstel-
len

0 Rickbauobjekt besichtigen

0 Kostenermittlung (Rickbau) abstim-
men

0 Hauptleistungen (Ruckbau) ermitteln

0 BE-Konzept (Ruckbau) aufstellen

0 BE-Plan (Riickbau) erstellen

0 Grobterminplan (Riickbau) aufstellen

0 Personaleinsatzplan (Riickbau) auf-
stellen

0 Nebenleistungen (Riickbau) ermitteln

0 Grobprojektstruktur (Riickbau) erstel-
len

0 Eigenkalkulation (Rickbau)

0 Anfrage LV (Ruckbau) erstellen

0 Vertragsunterlagen (Ruickbau) zu-
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Outputs

Bozoichnung  [sawe  stmputn.

sammenstellen
0 Warenannahmeprotokoll Verwertung

erstellen

0 Warenannahmeprotokoll Beseitigung
erstellen

0 Baustellenlogistikkonzept (Rickbau)
aufstellen

0 Abbruchanweisung erstellen

0 Aufklarungsgesprach (Ruckbau) fih-
ren

0 Rickbauverfahrenskonzept aufstellen

0 Rickbau- und Demontageplanung er-
stellen

0 Kick-Off (Riickbau) Besprechung
durchfiihren

0 Gefahrstoffkataster erstellen

Gefahrstoffkataster erstellen Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung 0 Antrag auf Genehmigung Abbruch

stellen

0 Begleitgutachten Schadstoffe erstel-
len

0 Rickbauobjekt besichtigen

0 Kostenermittlung (Riickbau) abstim-
men

0 Hauptleistungen (Rickbau) ermitteln

0 BE-Konzept (Riickbau) aufstellen

0 BE-Plan (Riickbau) erstellen

0 Grobterminplan (Rickbau) aufstellen

0 Personaleinsatzplan (Rickbau) auf-
stellen

0 Nebenleistungen (Rickbau) ermitteln
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Outputs

Bozoichnung  [saws  stmputn.

0 Grobprojektstruktur (Riickbau) erstel-
len

0 Eigenkalkulation (Riickbau)

0 Vertragsunterlagen (Riickbau) zu-
sammenstellen

0 Warenannahmeprotokoll Beseitigung
erstellen

0 Anfrage LV (Ruckbau) erstellen

Nachweis der (Rest-) Standsicherheit  Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung 0 Antrag auf Genehmigung Abbruch
erstellen stellen
0 Ausschreibung erstellen
0 Beweissicherungsgutachten erstellen
0 Eignungsnachweise hinsichtlich
Sachkunde und Erfahrung sowie Aus-
stattung einholen
0 statische Begleitung umsetzen
0 Rickbauobjekt besichtigen
0 Kostenermittlung (Rickbau) abstim-
men
0 Hauptleistungen (Ruckbau) ermitteln
0 BE-Konzept (Riickbau) aufstellen
0 BE-Plan (Riickbau) erstellen
0 Grobterminplan (Rickbau) aufstellen
0 Vertragsunterlagen (Riickbau) zu-
sammenstellen
0 Aufklarungsgesprach (Rickbau) flih-
ren
0 Kick-Off (Rickbau) Besprechung
durchflhren

Antrag auf Genehmigung Abbruch stel- | Abbruchgenehmigung Geteilt -
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Bezeichnung _[Staws st |
len
Rickbaubekanntmachung erstellen Bekanntmachung (Riickbau) Genehmigt 0 Rickbauprojekte recherchieren
0 Eignungsnachweis (Ruckbau) erbrin-
gen

0 Rickbauvergabeunterlagen anfragen
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2.1.1 Ruckbau- und Entsorgungskonzept erstellen

2 3 4 g [ 7

1_---- Baustellendaten. iy Abfallarten und ) ) Aufstellerdaten )
Start | ) R+E-Honzept Banrs Ertsorgung R+E- Ehene 4 R+E-Hontzept
N _/ erfassen R Konzept erfassen o= erfassen

]

Riickbauphasenein- 8
2 teilung R+E Konzept Ende
et beschreiben o

Baustellendaten R+E-Konzept erfassen

Allgemeine Baustellenbeschreibung
R+E-Konzept verfassen

Rickbauphaseneinteilung R+E-Kon-
zept beschreiben

Abfallarten und Entsorgung R+E-Kon-
zept erfassen

Aufstellerdaten R+E-Kontzept erfassen

__m

Baustellendaten R+E-Konzept erfassen Baustellendaten R+E-Konzept endgultig
Allgemeine Baustellenbeschreibung Allgemeine Baustellenbeschreibung endgultig -
R+E-Konzept verfassen R+E-Konzept

Rickbauphaseneinteilung R+E-Kon- Rickbauphaseneinteilung R+E-Kon- endgultig -
zept beschreiben zept
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T S [V
Abfallarten und Entsorgung R+E-Kon-  Abfallarten und Entsorgung R+E-Kon-  endgiiltig
zept erfassen zept
Aufstellerdaten R+E-Kontzept erfassen | Aufstellerdaten R+E-Kontzept endgultig -
Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht
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2.1.1.a Baustellendaten R+E-Konzept erfassen

. . . — . .

start () Baustellen- Baustellenort Ba;'ﬁt:é'_””' Baustellentita]
! ! name eintragen eintragen e eintragen

— _ . eintragen _ _

G
AO Ende

Bezoichrung  [stws  lstouputven |
Baustellenname eintragen
Baustellenort eintragen
Baustellenstrale eintragen

Baustellentitel eintragen

__m

Baustellenname eintragen Baustellenname endgultig

Baustellenort eintragen Baustellenort endgultig -
Baustellenstralle eintragen Baustellenstralie endgultig -
Baustellentitel eintragen Baustellentitel endglltig -
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2.1.1.b Allgemeine Baustellenbeschreibung R+E-Konzept verfassen

2 3 4 5 g

r ' var c Grundlagen Lage des Allgemeine Fotodokumen-
Start ——{ ”‘L?I?tllizill;'u 4—{ R+E Konzept 4’{ Objektes 4’{ Objeltbeschrei- tation
. siniragen heschreiben | beschreiben | bung erstellen beschreiben |

7
Aﬂo Ende

Veranlassung eintragen

Grundlagen R+E Konzept beschreiben
Lage des Objektes beschreiben

Allgemeine Objektbeschreibung erstel-
len

Fotodokumentation beschreiben

__m

Veranlassung eintragen Veranlassung endgultig

Grundlagen R+E Konzept beschreiben Grundlagen R+E Konzept endgultig -
Lage des Objektes beschreiben Lage des Objektes endgultig -
Allgemeine Objektbeschreibung erstel- Allgemeine Objektbeschreibung endgultig -
len

Fotodokumentation beschreiben Fotodokumentation endgultig -
Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht
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2.1.1.c Ruckbauphaseneinteilung R+E-Konzept beschreiben

5

Schadstoffsta-
tus WVermutet
Zuweisen

2 3 B

1 Schadstoffbe- Sc?:;ﬂfe;fbe' ¢
Start nennung Baumaterial
eintragen benennen

Schadstoffsta-
x — " tus Vorhanden x @

ZUWEISEN

i
Schadstoffstatus
Muss beprobt
werden
Zuweisen

Schadstoffsta-

tus Frei
Zweisen

[1/4]
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10 11 12 13 15

zugehiriges Richtlinien - Vorgehensweise Abfallschiiis- ¢
Bauteil Mormenverweis Schadstoffsa- selnummer
henennen erstellen nierung bennsn zuordnen

hewegliche

Giter [——(,

henennen

16
Entkernende

Bauteile ———————G:

henennen

[2/4]
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17 20 21 22 23

hewegliche 18 Entsorgungs- mireralische Stahlschrott- Konstruktions-
@" Gutermateria- vorghe Bauschuttzuord- zurodnung holzuordnung @
lign benennen erstellen nung erstellen arstellen erstellen

18

Entkernende
@-' Bauteilmateria-
lien benennen

[3/4]
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24 25 26

- LAGA-Bauschutt LAGA-Bauschutt Emizsionsminde-
'-'f /7 Feststoffklassifi- Eluatklassifikation rungsmatinahmen
einordnen benennen

kation einordnen

27,
—O Ende

[4/4]

Schadstoffbenennung eintragen

Schadstoffbelastetes Baumaterial be-
nennen

Schadstoffstatus Vermutet zuweisen
Schadstoffstatus Vorhanden zuweisen
Schadstoffstatus Muss beprobt werden
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Bezeichmung __ [Sws __ [sowpuvon. |
zuweisen

Schadstoffstatus Frei zweisen

zugehoriges Bauteil benennen

Richtlinien - Normenverweis erstellen

Vorgehensweise Schadstoffsanierung
bennen

Abfallschlisselnummer zuordnen
bewegliche Guter benennen
Entkernende Bauteile benennen
bewegliche Glitermaterialien benennen

Entkernende Bauteilmaterialien benen-
nen

Entsorgungsvorgbe erstellen

mineralische Bauschuttzuordnung er-
stellen

Stahlschrottzurodnung erstellen
Konstruktionsholzzuordnung erstellen

LAGA-Bauschutt Feststoffklassifikation
einordnen

LAGA-Bauschutt Eluatklassifikation ein-
ordnen

Emissionsminderungsmalnahmen be-
nennen

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 20 von 69
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Schadstoffbenennung eintragen

Schadstoffbelastetes Baumaterial be-
nennen

Schadstoffstatus Vermutet zuweisen
Schadstoffstatus Vorhanden zuweisen

Schadstoffstatus Muss beprobt werden
zuweisen

Schadstoffstatus Frei zweisen
zugehdriges Bauteil benennen
Richtlinien - Normenverweis erstellen

Vorgehensweise Schadstoffsanierung
bennen

Abfallschlisselnummer zuordnen
bewegliche Guter benennen
Entkernende Bauteile benennen
bewegliche Glitermaterialien benennen

Entkernende Bauteilmaterialien benen-
nen

Entsorgungsvorgbe erstellen

mineralische Bauschuttzuordnung er-
stellen

Stahlschrottzurodnung erstellen
Konstruktionsholzzuordnung erstellen

Druckdatum: 08.10.2019

Outputs

Schadstoffbenennung endglltig
Schadstoffbelastetes Baumaterial endglltig
Schadstoffstatus Vermutet endgultig
Schadstoffstatus Vorhanden endgiiltig
Schadstoffstatus Muss beprobt werden endgiiltig
Schadstoffstatus Frei endgultig
zugehdriges Bauteil endgultig
Richtlinien - Normenverweis endgultig
Vorgehensweise Schadstoffsanierung  endglltig
Abfallschlisselnummer endgultig
bewegliche Guter endgliltig
Entkernende Bauteile endgultig
bewegliche Gltermaterialien endgltig
Entkernende Bauteilmaterialien endgultig
Entsorgungsvorgbe endgultig
mineralische Bauschuttzuordnung endgultig
Stahlschrottzurodnung endgultig
Konstruktionsholzzuordnung endgultig

Endbericht

T 1.
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Outputs

T 1.

LAGA-Bauschutt Feststoffklassifikation LAGA-Bauschutt Feststoffklassifikation endglltig

einordnen

LAGA-Bauschutt Eluatklassifikation ein- LAGA-Bauschutt Eluatklassifikation endgultig -
ordnen

Emissionsminderungsmafinahmen be- Emissionsminderungsmafnahmen endgultig -
nennen
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2.1.1.d Abfallarten und Entsorgung R+E-Konzept erfassen

Beseitigungs-
firmenort
cintragen l

10 13

3 4 5 [ 7 2

Abfallschiisse! A“‘r:_”‘"’,‘h’y““” Abfalimenge E'V‘?‘\Hli\w:\ljs
Zuweisen neinhe cintragen numme
zuweisen eintragen

18

En
n
N

Entsorgungs-
nachweisart
angeben

Abfallbeforde-
rerort eintragen

1
Start ( ._.{ Abfallart
_ 2uweisen

Verwerungs-
fitmennams

Inputs

Abfallart zuweisen

Abfallschlissel zuweisen
Abfallmengeneinheit zuweisen
Abfallmenge eintragen
Abfallbeférderername eintragen
Abfallbefordererort eintragen
Beférderungsnummer eintragen
Beseitigungsfirmenname eintragen

Thermische Verwertungsfirmenname
eintragen

Verwertungsfirmenname
Beseitigungsfirmenort eintragen
Thermische Verwertungsfirmenort ein-
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tragen
Verwertungsfirmenort eintragen
Entsorgungsnachweisart angeben

Entsorgungsnachweis-Nummer ange-
ben

Inputs

__m

Abfallart zuweisen

Abfallschlissel zuweisen
Abfallmengeneinheit zuweisen
Abfallmenge eintragen
Abfallbeférderername eintragen
Abfallbefordererort eintragen
Beférderungsnummer eintragen
Beseitigungsfirmenname eintragen

Thermische Verwertungsfirmenname
eintragen

Verwertungsfirmenname
Beseitigungsfirmenort eintragen

Thermische Verwertungsfirmenort ein-
tragen

Verwertungsfirmenort eintragen

Druckdatum: 08.10.2019

Abfallart endgultig
AbfallschlUssel endgiiltig
Abfallmengeneinheit endgultig
Abfallmenge endgultig
Abfallbeférderername endgultig
Abfallbefordererort endgiiltig
Beférderungsnummer endgultig
Beseitigungsfirmenname endgultig
Thermische Verwertungsfirmenname endgultig
Verwertungsfirmenname endgultig
Beseitigungsfirmenort endgultig
Thermische Verwertungsfirmenort endgultig
Verwertungsfirmenort endgliltig
Endbericht
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T S 1L
Entsorgungsnachweisart angeben Entsorgungsnachweisart endgultig
Entsorgungsnachweis-Nummer ange-  Entsorgungsnachweis-Nummer endgultig -

ben
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2.1.1.e Aufstellerdaten R+E-Kontzept erfassen

T Aufstellername Aufstellerort Aufstelldatum _a_u:slm.!ﬁ;rtEer-
Start | ) R+E Konzept R+E Konzept R+E Konzept "'ﬁ Elg_eﬁ
— ginfragen gintragen gintragen | sintragen

G
AO Ende

Bezoichrung  [stws  lstouputven |
Aufstellername R+E Konzept eintragen

Aufstellerort R+E Konzept eintragen

Aufstelldatum R+E Konzept eintragen

Aufstellerunterschrift R+E Konzept ein-

tragen
owpus 0000000000000 |
__m
Aufstellername R+E Konzept eintragen Aufstellername R+E Konzept endgultig
Aufstellerort R+E Konzept eintragen Aufstellerort R+E Konzept endgultig -
Aufstelldatum R+E Konzept eintragen  Aufstelldatum R+E Konzept endgultig -
Aufstellerunterschrift R+E Konzept ein-  Aufstellerunterschrift R+E Konzept endgultig -
tragen
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2.1.2 Gefahrstoffkataster erstellen

1 2
Start O—-O Ende
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2.1.3 Antrag auf Genehmigung Abbruch stellen

2 3 4 5 [ 7 g

) Ertwurfsverfa- | Abbruchunter- | undsticks. Abbruchvorha. | Unterschriften. |
I?jl?ll ITI‘;SE I; serdaten nehmerdaten FI('B%LSII: .I.?-ft':;;in bendaten felddaten
erfassen erfassen SeE e erfassen erfassen

9
—O Ende

1 Bauaufsichts-
Start | behérdendsten
N erfassen

Bauaufsichtsbehdrdendaten erfassen

Bahuerrendaten erfassen
Entwurfsverfaserdaten erfassen
Abbruchunternehmerdaten erfassen
Grundstlicksdaten erfassen
Abbruchvorhabendaten erfassen

Unterschriftenfelddaten erfassen

T 1.

Bauaufsichtsbehtrdendaten erfassen  Bauaufsichtsbehdrdendaten endgultig

Bahuerrendaten erfassen Bahuerrendaten endgultig -
Entwurfsverfaserdaten erfassen Entwurfsverfaserdaten endgultig -
Abbruchunternehmerdaten erfassen Abbruchunternehmerdaten vorlaufig -
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sezenung e e
Grundstlicksdaten erfassen Grundstiicksdaten endglltig
Abbruchvorhabendaten erfassen Abbruchvorhabendaten endglltig -
Unterschriftenfelddaten erfassen Unterschriftenfelddaten endgultig -
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2.1.3.a Bauaufsichtsbehordendaten erfassen

2 3 4 5 g

1_. Y Bauaufsichts- Bauaufsichts- Bauaufsichts- Aktenzeichen Eg‘ga"%femﬁd
Start | ) behdrdennanms behrdenstrafie behdrdenort Abbruchantrag i
— eintragen | eintragen eintragen | eintragen | erfassen

7
Aﬂo Ende

Bauaufsichtsbehdrdenname eintragen

Bauaufsichtsbehordenstrale eintragen
Bauaufsichtsbehoérdenort eintragen
Aktenzeichen Abbruchantrag eintragen
Eingangstempel Bauaufsichtsbehdrden-

ort erfassen

owputs 0000000000000 |
__m
Bauaufsichtsbehérdenname eintragen  Bauaufsichtsbehérdenname endgultig
Bauaufsichtsbehérdenstralle eintragen Bauaufsichtsbehdrdenstralie endgultig -
Bauaufsichtsbehoérdenort eintragen Bauaufsichtsbehoérdenort endgultig -
Aktenzeichen Abbruchantrag eintragen Aktenzeichen Abbruchantrag leer -

Eingangstempel Bauaufsichtsbehdrden- Eingangstempel Bauaufsichtsbehorden- leer -
ort erfassen ort

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 30 von 69



BERGISCHE
UNIVERSITAT

WUPPERTAL

../Ablauforganisation/Riickbau/04 Riickbaugenehmigungsplanung

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 31 von 69



../Ablauforganisation/Riickbau/04 Riickbaugenehmigungsplanung

2.1.3.b Bahuerrendaten erfassen

2 3 4 g [ 7 3

1 — ) o metallar ) A etallar | o metallar o etallara, | )
e etallar Anfragsteller- o detallar Antragsteller- Antragstellzr- Anfragstellerfa- e etallar
— Antragsteller- . Antragstellerart e - o . i Antragsteller E-
Start | e ertrate e ele =] e
\ name efassen _stlars_. erfassen v_I‘EI -t_m_am. Ll.fonnun_un-l x_numm_.l WMail erfassen
— ) erfassen ) erfassen | erfassen erfassen )

9
40 Ende

Antragstellername erfassen
Antragstellerstralle erfassen
Antragstellerort erfassen
Antragstellervertretername erfassen
Antragstellertelefonnummer erfassen
Antragstellerfaxnummer erfassen
Antragsteller E-Mail erfassen
owputs 0
__M_

Antragstellername erfassen Antragstellername endgultig

Antragstellerstralie erfassen Antragstellerstralie endgultig -
Antragstellerort erfassen Antragstellerort endgultig -
Antragstellervertretername erfassen Antragstellervertretername endglltig -
Antragstellertelefonnummer erfassen Antragstellertelefonnummer endgultig -
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Outputs
T S [~y
Antragstellerfaxnummer erfassen Antragstellerfaxnummer endgultig
Antragsteller E-Mail erfassen Antragsteller E-Mail endgltig -
Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht
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2.1.3.c Entwurfsverfaserdaten erfassen

2 3 4 a [ 7

1_. TN Entwurfsver- Entwurfsver- Entwurfsver- Ertwurfsverfas- Entwurfsver- Entwurfsver-
Start | / fassername fasserstrafie fasserort sertelefonnummer fasserfaxnum- fasser E-Mail
— eintragen | eintragen ) eintragen ) eintragen ) mer eintragen ) rintragen )

8
—O Ende

Entwurfsverfassername eintragen
Entwurfsverfasserstralte eintragen
Entwurfsverfasserort eintragen

Entwurfsverfassertelefonnummer ein-
tragen

Entwurfsverfasserfaxnummer eintragen

Entwurfsverfasser E-Mail eintragen

__m

Entwurfsverfassername eintragen Entwurfsverfassername endgultig

Entwurfsverfasserstral’e eintragen Entwurfsverfasserstralle endglltig -
Entwurfsverfasserort eintragen Entwurfsverfasserort endgiiltig -
Entwurfsverfassertelefonnummer ein-  Entwurfsverfassertelefonnummer endglltig -
tragen
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S 1L
Entwurfsverfasserfaxnummer eintragen Entwurfsverfasserfaxnummer endglltig
Entwurfsverfasser E-Mail eintragen Entwurfsverfasser E-Mail endglltig -
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2.1.3.d Abbruchunternehmerdaten erfassen

2 3 4 5 g 7

1 Abbruchunter- Abbruchunter- Abbruchunter- Abbruchurter- Abbruchurter- Abbruchunter-
Start | / nehmername nehmerstrafie nehmerart nehmertelefo- nehmerfaxnum- nehmer E-Mail
— einfragen eintragen | eintragen | NUMMmE Sirtragen) mer eintragen | einfragen |

8
—O Ende

Abbruchunternehmername eintragen
Abbruchunternehmerstrale eintragen
Abbruchunternehmerort eintragen

Abbruchunternehmertelefonummer ein-
tragen

Abbruchunternehmerfaxnummer eintra-
gen

Abbruchunternehmer E-Mail eintragen

__m

Abbruchunternehmername eintragen Abbruchunternehmername vorlaufig

AbbruchunternehmerstralRe eintragen  Abbruchunternehmerstralle vorlaufig -
Abbruchunternehmerort eintragen Abbruchunternehmerort vorlaufig -
Abbruchunternehmertelefonummer ein- Abbruchunternehmertelefonummer vorlaufig -
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Beseichmung — Jsows _ Jstmputi. |
tragen
Abbruchunternehmerfaxnummer eintra- Abbruchunternehmerfaxnummer vorlaufig -
gen
Abbruchunternehmer E-Mail eintragen  Abbruchunternehmer E-Mail vorlaufig -
Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht
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2.1.3.e Grundstiicksdaten erfassen

2 3 4 5 g

/ N Grundstlick- Grundstick- . Grundstick-
. f \ Grundsticksorn Grundstick- N
Start | ale ne KLING i
A / eintragen ~ .S“ qB‘ J_‘.m:'_" lflllu Flur eintragen _F.lL” ,St_“fk
— ) eintragen ) eintragen ) ) eintragen )

7
Aﬂo Ende

Grundstlcksort eintragen

Grundstlckstrale eintragen
Grundstliickgemarkung eintragen
Grundstlck-Flur eintragen
Grundstlck-Flurstick eintragen

__m

Grundstlcksort eintragen Grundstucksort endgultig

Grundstlckstrale eintragen Grundstuckstrale endgultig -
Grundstiickgemarkung eintragen Grundstiickgemarkung endgultig -
Grundstuck-Flur eintragen Grundstick-Flur endgultig -
Grundstuck-Flurstlick eintragen Grundstuck-Flurstiick endgultig -
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2.1.3.f Abbruchvorhabendaten erfassen

Abbruchvorhabenbezeichnung erfassen
Gebaudehodhe eintragen
Brutto-Rauminhalt eintragen

Datum Austellung Wohnungsrechliche
Genehmigung Ubertragen

Datum Austellung Denkmalrechtliche
Erlaubnis Ubertragen

Behdérdenname Austellung Wohnungs-
rechliche Genehmigung Ubertragen

Behordenname Austellung Denkmal-
rechtliche Erlaubnis tUbertragen

Aktenzeichen Wohnungsrechliche Ge-
nehmigung Ubertragen

Aktenzeichen Denkmalrechtliche Er-
laubnis Ubertragen

Baulastennummer Ubertragen

wesentliche Konstruktionsmerkmale
eintragen
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Bezeichmung _ [Sws _ [stowpuvon. |
Darstellung Abbruchvorgang eintragen

Vorgesehene Gerate eintragen

Abbruchtiefe eintragen

Art des Abbruchmaterials eintragen

Verbleib des Abbruchmaterials eintra-
gen

Art der gefahrlichen Stoffe eintragen

Beseitigung geféhrlicher Stoffe eintra-
gen

Herrichtung des Grundstuicks eintragen

Vorkehrung gegen unkotrollierten Ein-
sturz eintragen

Sicherung der Baustelle eintragen

Abgrenzung der Gefahrenzone eintra-
gen

MafRnahmen gegen Staub eintragen
MaRnahmen gegen Larm eintragen

Gewahrleistung Standsicherheit be-
nachbarter Anlagen eintragen

Sicherung Tragféahigkeit benachbarter
Baugrund eintragen

Sonstige Angaben fir Beurteilung des
Vorhabens eintragen

Erganzungen vorstehender Angaben
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eintragen

Inputs

__m

Abbruchvorhabenbezeichnung erfassen Abbruchvorhabenbezeichnung

Gebaudehodhe eintragen
Brutto-Rauminhalt eintragen

Datum Austellung Wohnungsrechliche
Genehmigung Ubertragen

Datum Austellung Denkmalrechtliche
Erlaubnis Ubertragen

Behdérdenname Austellung Wohnungs-
rechliche Genehmigung Ubertragen

Behordenname Austellung Denkmal-
rechtliche Erlaubnis tUbertragen

Aktenzeichen Wohnungsrechliche Ge-
nehmigung Ubertragen

Aktenzeichen Denkmalrechtliche Er-
laubnis Ubertragen

Baulastennummer Ubertragen

wesentliche Konstruktionsmerkmale
eintragen

Darstellung Abbruchvorgang eintragen
Vorgesehene Gerate eintragen

Druckdatum: 08.10.2019

endgliltig
Gebaudehohe endgliltig
Brutto-Rauminhalt endgltig
Datum Austellung Wohnungsrechliche  endguiltig
Genehmigung
Datum Austellung Denkmalrechtliche endglltig
Erlaubnis
Behdrdenname Austellung Wohnungs-  endgliltig
rechliche Genehmigung
Behdrdenname Austellung Denkmal- endgultig
rechtliche Erlaubnis
Aktenzeichen Wohnungsrechliche Ge- endgiiltig
nehmigung
Aktenzeichen Denkmalrechtliche Er- endgultig
laubnis
Baulastennummer endgultig
wesentliche Konstruktionsmerkmale endgliltig
Darstellung Abbruchvorgang endgultig
Vorgesehene Gerate endgultig

Endbericht
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Abbruchtiefe eintragen
Art des Abbruchmaterials eintragen

Verbleib des Abbruchmaterials eintra-
gen

Art der gefahrlichen Stoffe eintragen

Beseitigung gefahrlicher Stoffe eintra-
gen

Herrichtung des Grundstuicks eintragen

Vorkehrung gegen unkotrollierten Ein-
sturz eintragen

Sicherung der Baustelle eintragen

Abgrenzung der Gefahrenzone eintra-
gen

MalBnahmen gegen Staub eintragen
MaRnahmen gegen Larm eintragen

Gewabhrleistung Standsicherheit be-
nachbarter Anlagen eintragen

Sicherung Tragfahigkeit benachbarter
Baugrund eintragen

Sonstige Angaben fir Beurteilung des
Vorhabens eintragen

Erganzungen vorstehender Angaben
eintragen

Druckdatum: 08.10.2019

Outputs
Abbruchtiefe endgliltig
Art des Abbruchmaterials endgltig
Verbleib des Abbruchmaterials endgultig
Art der gefahrlichen Stoffe endgiiltig
Beseitigung gefahrlicher Stoffe endglltig
Herrichtung des Grundstlcks endgultig
Vorkehrung gegen unkotrollierten Ein-  endgultig
sturz
Sicherung der Baustelle endgultig
Abgrenzung der Gefahrenzone endgultig
Mallnahmen gegen Staub endgultig
MaRnahmen gegen Larm endgultig
Gewabhrleistung Standsicherheit be- endgliltig
nachbarter Anlagen
Sicherung Tragfahigkeit benachbarter  endgiiltig
Baugrund
Sonstige Angaben fir Beurteilung des  endglltig
Vorhabens
Erganzungen vorstehender Angaben endgultig
Endbericht

T 1.
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2.1.3.g Unterschriftenfelddaten erfassen

/ Ort der Datum der . . Unterschrift
Start | ’—‘| Unterzeichnung 4‘{ LUnterzeichnung 4“ B :imf:lsmg:n 4‘{ Entwurfsver-
— angeben angehen e _ fasserleisten

G
AO Ende

Inputs

Ort der Unterzeichnung angeben
Datum der Unterzeichnung angeben
Unterschrift Bauherr leisten

Unterschrift Entwurfsverfasser leisten

__m

Ort der Unterzeichnung angeben Ort der Unterzeichnung endgultig

Datum der Unterzeichnung angeben Datum der Unterzeichnung endgultig -
Unterschrift Bauherr leisten Unterschrift Bauherr endgultig -
Unterschrift Entwurfsverfasser leisten  Unterschrift Entwurfsverfasser endglltig -
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2.2 Ruckbauarbeiten vergeben

5 .6 .7 8 .8 o ooon 12

4
Statistik ces Medientran- r eldung | 1
Bauabgangs nung Submissan Angebote ; @
s . e sriffe sriche filhre en vergebe bei Aoweichung aus
ausfillen veranlassen ; abhalten prifen spréche filhren tenvergeben Emwmgugg |

[ (ews
(stan %

Ausschreibung
erstellen

Beweissicherungsgutachten erstellen  Abbruchgenehmigung Genehmigt Abbruchgenehmigung erteilen
Bestandsplanunterlagen (Riickbau) Archiviert Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen
Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfiihren
Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit
erstellen
Statistik des Bauabgangs ausfillen Beweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung Beweissicherungsgutachten erstellen
Ruckbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen
Abbruchgenehmigung Genehmigt Abbruchgenehmigung erteilen
Bestandsplanunterlagen (Riickbau) Archiviert Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen
Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfihren
Medientrennung veranlassen Abbruchgenehmigung Genehmigt Abbruchgenehmigung erteilen
Beweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung Beweissicherungsgutachten erstellen
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Eignungsnachweise hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung
einholen

Eignungsnachweis hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung
erteilen

Ausschreibung erstellen

Druckdatum: 08.10.2019

Inputs

Abbruchgenehmigung
Ruckbau- und Entsorgungskonzept

Nachweis (Rest-) Standsicherheit
Beweissicherungsgutachten
Eignungsnachweis (Riickbau)
Abbruchgenehmigung
Bestandsplanunterlagen (Rickbau)
Ist-Gebaudedaten (Riuckbau-Planung)
Rickbau- und Entsorgungskonzept
Nachweis (Rest-) Standsicherheit

Eignungsnachweis (Riickbau)

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)

Genehmigt
1. Bearbeitung

1. Bearbeitung
1. Bearbeitung
Geteilt
Genehmigt
Archiviert

1. Bearbeitung
1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

Genehmigt

1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

Endbericht

Abbruchgenehmigung erteilen

Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Nachweis der (Rest-) Standsicherheit
erstellen

Beweissicherungsgutachten erstellen
Eignungsnachweis (Riickbau) erbringen

Abbruchgenehmigung erteilen

Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen

Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchfliihren

Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Nachweis der (Rest-) Standsicherheit
erstellen

Eignungsnachweis hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung
erteilen

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)
erstellen
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Submisson abhalten

Angebote prifen

Aufklarungsgesprache flhren

Druckdatum: 08.10.2019

Inputs

Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklarung (Stoffkreislauf)
Uberwachungsprotokoll (Bauprodukt)

Betonlieferschein
Einbauprotokoll (Bauprodukt)
Lieferschein (Produktionsausgang)

Ruckbauangebot
Eignungsnachweis (Riickbau)

Rickbauausschreibung
Submissionsprotokoll
Ruckbauangebot
Rickbauausschreibung

Angebotsauswertungsprotokoll (Pla-
nung)

Medientrennungsantrag
Ruckbauangebot
Ruckbau- und Entsorgungskonzept

1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

Geteilt
Geteilt

Geteilt
1. Bearbeitung
Geteilt
Geteilt
1. Bearbeitung

Genehmigt
Geteilt
1. Bearbeitung

Endbericht

Produktdatenblatt erstellen
Sicherheitsdatenblatt erstellen
Leistungserklarung erstellen

Uberwachungsprotokoll (Bauprodukt)
erstellen

Betonlieferscheine erstellen
Einbauprotokoll aufstellen

Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Ruckbauangebot versenden

Eignungsnachweise hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung
einholen

Ausschreibung erstellen
Submisson abhalten
Rickbauangebot versenden
Ausschreibung erstellen
Angebote prifen

Medientrennung genehmigen
Ruckbauangebot versenden

Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen
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Bestandsplanunterlagen (Riickbau) Archiviert Bestandsplanunterlagen zusammen
stellen
Ist-Gebaudedaten (Ruckbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebaude
durchflhren
Ruckbauarbeiten vergeben Aufklarungsgesprachsprotokoll Geteilt Aufklarungsgesprache fluhren
Ruckbauangebot Geteilt Ruckbauangebot versenden
Submissionsprotokoll 1. Bearbeitung Submisson abhalten
Meldung Abbruchunternehmer bei Ab-  Auftragsschreiben (Riickbau) (Planung) Geteilt Ruckbauarbeiten vergeben
weichung aus Genehmigung Abbruchgenehmigung Genehmigt Abbruchgenehmigung erteilen
__m_
Beweissicherungsgutachten erstellen  Beweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung 0 Statistik des Bauabgangs ausflillen
0 Medientrennung veranlassen
0 Eignungsnachweise hinsichtlich
Sachkunde und Erfahrung sowie Aus-
stattung einholen
0 Schluss Beweissicherungsgutachten
erstellen
Statistik des Bauabgangs ausfillen Bauabgangsstatistik Geteilt -
Medientrennung veranlassen Medientrennungsantrag Geteilt 0 Medientrennung genehmigen
Eignungsnachweise hinsichtlich Sach-  Eignungsnachweis (Rickbau) Geteilt 0 Eignungsnachweis (Ruckbau) erbrin-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung gen
einholen 0 Submisson abhalten
Eignungsnachweis hinsichtlich Sach- Eignungsnachweis (Rickbau) Genehmigt 0 Ausschreibung erstellen
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Outputs

Bozoichnung  [saws  stmputn.

kunde und Erfahrung sowie Ausstattung

erteilen

Ausschreibung erstellen Rickbauausschreibung Geteilt

Submisson abhalten Submissionsprotokoll 1. Bearbeitung

Angebote priifen Angebotsauswertungsprotokoll (Pla- 1. Bearbeitung
nung)

Aufklarungsgesprache fuhren Aufklarungsgesprachsprotokoll Geteilt

Rickbauarbeiten vergeben Auftragsschreiben (Riickbau) (Planung) Geteilt

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht

0 Rickbauvergabeunterlagen anfragen

0 Submisson abhalten

0 Angebote prifen

0 Rickbauvergabeunterlagen auswer-
ten

0 Rickbauobjekt besichtigen

0 Kostenermittlung (Ruckbau) abstim-
men

0 Hauptleistungen (Riickbau) ermitteln
0 BE-Plan (Rickbau) erstellen

0 Grobterminplan (Rickbau) aufstellen

0 Personaleinsatzplan (Riickbau) auf-
stellen

0 Nebenleistungen (Riickbau) ermitteln

0 Grobprojektstruktur (Riickbau) erstel-
len

0 Eigenkalkulation (Rickbau)

0 Anfrage LV (Ruckbau) erstellen

0 Vertragsunterlagen (Ruckbau) zu-
sammenstellen

0 Angebote prifen
0 Rickbauarbeiten vergeben

0 Aufklarungsgesprache flihren

0 Rickbauarbeiten vergeben

0 Meldung Abbruchunternehmer bei Ab-
weichung aus Genehmigung
0 Vertragserfillungsbirgschaft (Rick-
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Outputs

Bozoichnung  [sawe  stmputn.

bau) beantragen
0 Vertragsunterlagen (Ruickbau) zu-
sammenstellen

Meldung Abbruchunternehmer bei Ab-  Meldung Abbruchunternehmer Geteilt -
weichung aus Genehmigung
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2.2.1 Statistik des Bauabgangs ausfullen

2 3 4 5 g

1_ - Landesamtda- Allgemeine At und Alter des Att, Ursache und Grile des 7
Start | | ks ~ Angaben Gebaudes Umfang des Abgangs Ende
ar | / ten erfassen vl e Mhgangs eintragen it o
o eintragen eintragen ~bgang g eintragen

Landesamtdaten erfassen

Allgemeine Angaben eintragen
Art und Alter des Gebaudes eintragen

Art, Ursache und Umfang des Abgangs
eintragen

Grolie des Abgangs eintragen

Outputs
Bezsernns e e

Landesamtdaten erfassen Landesamtdaten endgultig

Allgemeine Angaben eintragen Allgemeine Angaben endgultig -
Art und Alter des Gebaudes eintragen | Art und Alter des Gebaudes endgultig -
Art, Ursache und Umfang des Abgangs Art, Ursache und Umfang des Abgangs endgultig -
eintragen

Grolte des Abgangs eintragen Grole des Abgangs eintragen endgultig -
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2.2.1.a Landesamtdaten erfassen

1 — | \ - ) :
start [ \ Landesamt- Landesamtort LF;EA:?E:E?E I!d- Crdnungs-Mr.
! ! name eintragen eintragen o vergehen
— ) . eintragen _ _

G
AO Ende

Bessichnung  [saws  [stowputvon |
Landesamtname eintragen

Landesamtort eintragen

Landesamttelefonnummer eintragen

Ordnungs-Nr. vergeben

__m

Landesamtname eintragen Landesamtname endgultig

Landesamtort eintragen Landesamtort endgultig -
Landesamttelefonnummer eintragen Landesamttelefonnummer endgultig -
Ordnungs-Nr. vergeben Ordnungs-Nr. endgultig -
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2.2.1.b Allgemeine Angaben eintragen

13

1
Datum Datum 1
Ende
gung eintragen migung eirtragen

Aktenzeichen-Nr. vergeben

Eigentimername eintragen
Eigentimerstralle eintragen
Eigentimerort eintragen
Eigentimertelefonnummer eintragen
Eigentimereinordnung eintragen
Baugrundstlckstralle eintragen
Baugrundstiickort eintragen

Kreis Baugrundstiick eintragen
Gemeinde Baugrundstick eintragen
Gemeindeteil Baugrundstlick eintragen
Datum Baugenehmigung eintragen
Datum Abbruchgenehmigung eintragen
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T S 1L

Aktenzeichen-Nr. vergeben Aktenzeichen-Nr. endgultig

Eigentimername eintragen Eigentimername endgultig -
Eigentimerstral3e eintragen Eigentimerstralie endglltig -
Eigentimerort eintragen Eigentimerort endgultig -
Eigentimertelefonnummer eintragen Eigentimertelefonnummer endgultig -
Eigentimereinordnung eintragen Eigentimereinordnung endgultig -
Baugrundstickstral3e eintragen BaugrundstlckstralRe endglltig -
Baugrundstuckort eintragen % endgultig -
Kreis Baugrundstlck eintragen Kreis Baugrundstlck endgultig -
Gemeinde Baugrundstlick eintragen Gemeinde Baugrundstiick endgultig -
Gemeindeteil Baugrundstuick eintragen A Gemeindeteil Baugrundstick endgultig -
Datum Baugenehmigung eintragen % endgultig -
Datum Abbruchgenehmigung eintragen Datum Abbruchgenehmigung endgultig -
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2.2.1.c Art und Alter des Gebaudes eintragen

— 7
start [ x Wohngebau- Gebaudebal- Ende
_ deart eintragen r-ml eintragen
N||:I1twu:|hn-_|~-
baudeart
~|nt|’-|-_| n

_ Bezeichnung

Ist Output von ...
Wohngebaudeart eintragen

Nichtwohngebaudeart eintragen

Gebaudebaujahr eintragen

__m

Wohngebaudeart eintragen Wohngebaudeart endglltig

Nichtwohngebadudeart eintragen Nichtwohngebaudeart endgultig -
Gebaudebaujahr eintragen Gebaudebaujahr endglltig -
Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht
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2.2.1.d Art, Ursache und Umfang des Abgangs eintragen

2 00 i 4

1.."" ' Artdes Ursache des Umfang des
Start | | Ahgangs Ahgangs Ahgangs
— eintragen . eintragen . eintragen .

4~O Ende

Art des Abgangs eintragen
Ursache des Abgangs eintragen

Umfang des Abgangs eintragen

__m

Art des Abgangs eintragen Art des Abgangs endgultig

Ursache des Abgangs eintragen Ursache des Abgangs endgultig -

Umfang des Abgangs eintragen Umfang des Abgangs endgultig -
Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht

Seite 57 von 69



../Ablauforganisation/Riickbau/04 Riickbaugenehmigungsplanung

2.2.1.e GroRe des Abgangs eintragen

1 — i
.- . . - . Stralien-
start | \ Mutzflédche Wohnflache Wohnrauman- A Ende
Start | J o L e schlissel nede
gintragen eintragen zahl eintragen ST
— eintragen

Bessichnung  [saws  [stowputvon |
Nutzflache eintragen

Wohnflache eintragen

Wohnraumanzahl eintragen

StralRenschlissel eintragen

__m

Nutzflache eintragen Nutzflache endgultig

Wohnflache eintragen Wohnflache endgultig -
Wohnraumanzahl eintragen Wohnraumanzahl endgultig -
StralRenschlussel eintragen StralRenschlissel endglltig -
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2.3 Ruckbauarbeiten begleiten

-
(start .—.{

3

§ 4 5 [
gleit statische
ten Schadstofts (Riiekbau) e Begleitung
n erstellen freigeben aion srstelln umsezen

1 12 13

Abnahme Zahiung Folgemals-
durchfishren anweisen nahmen priifen

7
—{ Aufmalipriifung

8 g !
o y
Entsorgung Rechnungs- o
priifen priifung wun

Jour-Fix Besperchungen (Ruckbau) Jour-Fix Protokoll extern (Rickbau) Geteilt Baubesprechungen (Rickbau) (Ab-
(extern) durchfiihren (Abbruch) bruch) extern durchfiihren
Jour-Fix Protokoll extern (Riickbau) Geteilt Baubesprechungen (Rickbau) (Schad-
(Schadstoffe) stoffe) extern durchfiihren
Jour-Fix Protokoll extern (Riickbau) Geteilt Baubesprechungen (Rickbau) (Entker-
(Entkernung) nung) extern durchftihren
Begleitgutachten Schadstoffe erstellen Rickbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Ruckbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen
Bautagebuchbericht (Riickbau) (Schad- Geteilt Bautagebuch (Rickbau) (Schadstoffe)
stoffe) erstellen
Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen
Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen
Leistungserklarung (Stoffkreislauf) Leistungserklarung erstellen
Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen
Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen
Uberwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Uberwachungsprotokoll (Bauprodukt)
erstellen
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Bautagesberichte (Riickbau) freigeben

Fotodoumentaion erstellen

Druckdatum: 08.10.2019

Inputs

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

Lieferschein (Produktionsausgang)

Bautagebuchbericht (Riickbau) (Schad-
stoffe)

Bautagebuchbericht (Ruickbau) (Entker-
nung)

Bautagebuchbericht (Ruckbau) (Ab-
bruch)

Schadstoffbegleitgutachten

Bautagebuchbericht (Riickbau) (Schad-
stoffe)

1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

Geteilt
Geteilt
Geteilt

1. Bearbeitung
Geteilt

Bautagebuchbericht (Rickbau) (Entker- Geteilt
nung)
Fertigstellungsmitteilung (Rickbau) Geteilt
(Schadstoffe)
Fertigstellungsmitteilung (Riickbau) Geteilt
(Entkernung)
Fertigstellungsmitteilung (Ruckbau) Geteilt
Teilabnahmeprotokoll (Riickbau) (Ent-  Geteilt
kernung)

Endbericht

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)
erstellen

Ruckbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Bautagebuch (Rickbau) (Schadstoffe)
erstellen

Bautagebuch (Riickbau) (Entkernung)
erstellen

Bautagebuch (Ruckbau) (Abbruch) er-
stellen

Begleitgutachten Schadstoffe erstellen

Bautagebuch (Riickbau) (Schadstoffe)
erstellen

Bautagebuch (Riickbau) (Entkernung)
erstellen

Fertigstellungsmitteilung (Rickbau)
(Schadstoffe) erstellen

Fertigstellungsmitteilung (Riickbau)
(Entkernung) erstellen

Fertigstellungsmitteilung (Rickbau) er-
stellen

Teilabnahme (Riickbau) (Entkernung)
durchfiihren
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Teilabnahmeprotokoll (Rickbau) Geteilt Teilabnahme (Riickbau) (Schadstoffe)
(Schadstoffe) durchfiihren
Abnahmeprotokoll (Rickbau) Geteilt Abnahme (Ruckbau)
Bautagebuchbericht (Ruckbau) (Ab- Geteilt Bautagebuch (Riickbau) (Abbruch) er-
bruch) stellen

statische Begleitung umsetzen Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit

erstellen

Bautagebuchbericht (Riickbau) (Schad- Geteilt Bautagebuch (Riickbau) (Schadstoffe)
stoffe) erstellen
Bautagebuchbericht (Rlckbau) (Entker- Geteilt Bautagebuch (Ruckbau) (Entkernung)
nung) erstellen
Bautagebuchbericht (Rickbau) (Ab- Geteilt Bautagebuch (Ruckbau) (Abbruch) er-
bruch) stellen
Fertigstellungsmitteilung (Riickbau) Geteilt Fertigstellungsmitteilung (Rickbau)
(Schadstoffe) (Schadstoffe) erstellen
Fertigstellungsmitteilung (Rickbau) Geteilt Fertigstellungsmitteilung (Rickbau)
(Entkernung) (Entkernung) erstellen
Teilabnahmeprotokoll (Riickbau) Geteilt Teilabnahme (Rickbau) (Schadstoffe)
(Schadstoffe) durchfiihren
Teilabnahmeprotokoll (Rickbau) (Ent-  Geteilt Teilabnahme (Rickbau) (Entkernung)
kernung) durchfiihren

Aufmalprifung Aufmal} (Ruckbau) (Abbruch) Geteilt Aufmal} (Ruckbau) (Abbruch) erstellen
Aufmal} (Rickbau) (Entkernung) Geteilt Aufmal (Rickbau) (Entkernung) erstel-

len

Aufmal} (Rickbau) (Schadstoffe) Geteilt Aufmal} (Ruckbau) (Schadstoffe) erstel-
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Entsorgung prifen

Rechnungspriifung

Druckdatum: 08.10.2019

Inputs

Bautagebuchbericht (Riickbau)
Lieferschein (Wiederverwertung)

Lieferschein Beseitigung

Aufmalprifprotokoll

Entsorgungsnachweis (Ruckbau) (Ab-
bruch)

Entsorgungsnachweis (Ruckbau) (Ent-
kernung)

Entsorgungsnachweis (Rickbau)
(Schadstoffe)

Lieferschein (Wiederverwertung)
Lieferschein Beseitigung

Entsorgungsnachweisprifprotokoll

Freigegeben

Geteilt

Freigegeben
1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

1. Bearbeitung

Geteilt

Freigegeben

Aufmalprifprotokoll Freigegeben
Abschlagsrechnung (Rickbau) (Ab- Geteilt
bruch)

Abschlagsrechnung (Rickbau) (Entker- Geteilt
nung)

Abschlagsrechnung (Rickbau) (Schad- Geteilt
stoffe)

Schlussrechnung (Rickbau) Geteilt

Endbericht

len

Bautagesberichte (Riickbau) freigeben
Warenausgangsprtokoll erstellen

Warenannahmeprotokoll Beseitigung
erstellen

Aufmalprifung

Entsorgungsbestatigung (Abbruch) wei-
terleiten

Entsorgungsbestatigung (Entkernung)
weiterleiten

Entsorgungsnachweis (Schadstoffe)
weiterleiten

Warenausgangsprtokoll erstellen

Warenannahmeprotokoll Beseitigung
erstellen

Entsorgung prifen
Aufmalprifung

Abschlagsrechnung (Rickbau) (Ab-
bruch) erstellen

Abschlagsrechnung (Ruckbau) (Entker-
nung) erstellen

Abschlagsrechnung (Rickbau) (Schad-
stoffe) erstellen

Schlussrechnung (Riickbau) stellen
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Inputs

Schluss Beweissicherungsgutachten er- Fertigstellungsmitteilung (Riickbau) Geteilt

stellen
Beweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung
statisches Begleitgutachten 1. Bearbeitung
Schadstoffbegleitgutachten 1. Bearbeitung

Abnahme durchfiihren Schlussbeweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung

Fertigstellungsmitteilung (Ruckbau) Geteilt

(Schadstoffe)
Teilabnahmeprotokoll (Riickbau) Geteilt
(Schadstoffe)
Fertigstellungsmitteilung (Riickbau) Geteilt
(Entkernung)

Fertigstellungsmitteilung (Ruckbau) Geteilt

Abnahmeprotokoll (Rickbau) Geteilt
Teilabnahmeprotokoll (Rickbau) (Ent-  Geteilt
kernung)

Zahlung anweisen Abnahmeprotokoll (Riickbau) Freigegeben
Rechnungsprifprotokoll Freigegeben
Abschlagsrechnung (Riickbau) (Ab- Geteilt
bruch)
Abschlagsrechnung (Rlckbau) (Entker- Geteilt
nung)

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht

Fertigstellungsmitteilung (Riickbau) er-
stellen

Beweissicherungsgutachten erstellen
statische Begleitung umsetzen
Begleitgutachten Schadstoffe erstellen

Schluss Beweissicherungsgutachten er-
stellen

Fertigstellungsmitteilung (Rickbau)
(Schadstoffe) erstellen

Teilabnahme (Rickbau) (Schadstoffe)
durchfiihren

Fertigstellungsmitteilung (Riickbau)
(Entkernung) erstellen

Fertigstellungsmitteilung (Riickbau) er-
stellen

Abnahme (Rickbau)

Teilabnahme (Rickbau) (Entkernung)
durchfiihren

Abnahme durchfiihren
Rechnungsprifung

Abschlagsrechnung (Rickbau) (Ab-
bruch) erstellen

Abschlagsrechnung (Riickbau) (Entker-
nung) erstellen
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Inputs

Abschlagsrechnung (Rickbau) (Schad- Geteilt Abschlagsrechnung (Rickbau) (Schad-

stoffe) stoffe) erstellen
Schlussrechnung (Ruckbau) Geteilt Schlussrechnung (Rickbau) stellen
Folgemalinahmen prifen Schlussbeweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung Schluss Beweissicherungsgutachten er-
stellen
Abnahmeprotokoll (Riickbau) Freigegeben Abnahme durchfiihren

I e L

Jour-Fix Besperchungen (Ruckbau) Jour-Fix Protokoll extern (Rickbau) Freigegeben
(extern) durchfiihren

0 Geréte- und Personalverteilung
(Rickbau) (Entkernung,) umsetzen

0 Regiebericht (Riickbau) (Entkernung)
erstellen

0 Kostenmeldung (Riickbau) fortschrei-
ben

0 Aufmaly (Rickbau) (Entkernung) er-
stellen

0 Fertigstellungsmitteilung (Riickbau)
(Entkernung) erstellen

0 Aufmaly (Rickbau) (Schadstoffe) er-
stellen

0 Fertigstellungsmitteilung (Ruckbau)
(Schadstoffe) erstellen

0 Teilabnahme (Rickbau) (Schadstoffe)
durchfiihren

0 Teilabnahme (Rickbau) (Entkernung)
durchfiihren

0 Gerate- und Personalverteilung
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Begleitgutachten Schadstoffe erstellen

Druckdatum: 08.10.2019

Outputs

Bozoichnung  [saws  stmputn.

Schadstoffbegleitgutachten

1. Bearbeitung

Endbericht

(Riickbau) (Abbruch) umsetzen

0 Regiebericht (Riickbau) (Abbruch) er-
stellen

0 Bautagebuch (Rickbau) (Abbruch)
erstellen

0 Kostenmeldung (Riickbau) fortschrei-
ben

0 Aufmaly (Rickbau) (Abbruch) erstel-
len

0 Fertigstellungsmitteilung (Ruckbau)
erstellen

0 Abnahme (Rickbau)

0 Schlussrechnungsaufmal’ (Riickbau)
erstellen

0 Schlussrechnung (Riickbau) stellen

0 Nachkalkulation (Rickbau) erstellen

0 Baubesprechungen (Rickbau) (Ab-
bruch) intern durchfihren

0 Leistung (Rickbau) (Abbruch) umset-
zen

0 Baubesprechungen (Ruckbau) (Ent-
kernung) intern durchfiihren

0 Leistung (Rickbau) (Entkernung) um-
setzen

0 Analyseabschlussgesprach (Riick-
bau) flihren

0 Bautagebuch (Riickbau) (Entkernung)
erstellen

0 Fotodoumentaion erstellen
0 Schluss Beweissicherungsgutachten
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Outputs

Bozoichnung  [sawe  stmputn.

erstellen

0 Abnahme (Riickbau)

0 Warenannahmeprotokoll Beseitigung
erstellen

Bautagesberichte (Rickbau) freigeben Bautagebuchbericht (Rickbau) Freigegeben 0 Aufmaflprifung

0 Kostenmeldung (Riickbau) fortschrei-
ben

0 Aufmaly (Ruckbau) (Entkernung) er-
stellen

0 Fertigstellungsmitteilung (Riickbau)
(Entkernung) erstellen

0 Teilabnahme (Rickbau) (Entkernung)
durchfihren

0 Kostenmeldung (Riickbau) fortschrei-
ben

0 Aufmald (Rickbau) (Abbruch) erstel-
len

0 Fertigstellungsmitteilung (Ruckbau)
erstellen

0 Schlussrechnungsaufmald (Rickbau)
erstellen

0 Nachkalkulation (Riickbau) erstellen

0 Abnahme (Riickbau)

0 Analyseabschlussgesprach (Riick-
bau) flihren

Fotodoumentaion erstellen Fotodokumentation (Planung) 1. Bearbeitung -

statische Begleitung umsetzen statisches Begleitgutachten 1. Bearbeitung 0 Schluss Beweissicherungsgutachten
erstellen
0 Abnahme (Riickbau)
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Outputs

Bozoichnung  [sawe  stmputn.

AufmalBprifung Aufmalprifprotokoll Freigegeben 0 Entsorgung prifen

0 Rechnungspriifung

0 Abschlagsrechnung (Ruckbau)
(Schadstoffe) erstellen

0 Abschlagsrechnung (Ruckbau) (Ent-
kernung) erstellen

0 Abschlagsrechnung (Rickbau) (Ab-
bruch) erstellen

0 Schlussrechnung (Rickbau) stellen

Entsorgung prifen Entsorgungsnachweisprifprotokoll Freigegeben 0 Rechnungspriifung
0 Aufmaly (Rickbau) (Entkernung) er-
stellen
0 Aufmald (Rickbau) (Abbruch) erstel-
len
0 Schlussrechnungsaufmal? (Riickbau)
erstellen

Rechnungsprifung Rechnungsprifprotokoll Freigegeben 0 Zahlung anweisen
0 Rechnungsausgangsbuch (Ruckbau)
fihren
0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fortfiihren
0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fihren
0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fortschreiben
0 Nachkalkulation (Rickbau) erstellen

Schluss Beweissicherungsgutachten er- Schlussbeweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung 0 Abnahme durchflihren
stellen 0 Folgemalinahmen prifen
0 Abnahme (Riickbau)
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Bozoichnung  [sawe  stmputn.

Outputs
Abnahme durchfiihren Abnahmeprotokoll (Riickbau)
Zahlung anweisen Zahlungsanweisung (Rickbau)
Folgemalinahmen prifen FolgemalRnahmenprotokoll

Druckdatum: 08.10.2019

Freigegeben

Freigegeben

1. Bearbeitung

Endbericht

0 Zahlung anweisen

0 Folgemalnahmen priifen

0 Baubesprechungen (Rickbau) (Ab-
bruch) extern durchfiihren

0 Baubesprechungen (Ruckbau) (Ent-
kernung) extern durchfiihren

0 Baubesprechungen (Ruckbau) (Ent-
kernung) intern durchfiihren

0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fihren

0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fortfihren

0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fuhren

0 Rechnungsausgangsbuch (Riickbau)
fortschreiben
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